

Số: 1076 /QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 03 tháng 9 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm kỹ thuật chất lượng cao Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hà Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 930/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013;

Xét đề nghị của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh tại Tờ trình số 16/TT-BVLBP ngày 22 tháng 7 năm 2009, kèm Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do Công ty Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Nam Việt lập tháng 7 năm 2009; báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công của Công ty Tư vấn và đầu tư xây dựng Hà Nam tại Văn bản số 45/TVXD ngày 20 tháng 7 năm 2009; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 642/TTr-SKH ngày 04 tháng 8 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trung tâm kỹ thuật chất lượng cao Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam, với nội dung như sau:

1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: xây dựng công trình Trung tâm kỹ thuật chất lượng cao Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hà Nam.
2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hà Nam.
3. Tư vấn lập báo cáo: Công ty Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Nam Việt.

4. Địa điểm xây dựng: tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hà Nam (xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý).

5. Diện tích sử dụng đất: trong khuôn viên đất của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hà Nam đang quản lý, sử dụng.

6. Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp III.

7. Mục tiêu đầu tư: xây dựng Trung tâm kỹ thuật chất lượng cao đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Bệnh viện, đáp ứng yêu cầu điều trị của nhân dân.

8. Nội dung và quy mô đầu tư: xây dựng mới nhà 3 tầng, diện tích mặt bằng 523,5 m²; tổng diện tích sàn 1.447 m²; chống nóng lợp mái tôn; đổ bê tông mặt sân, xây dựng tường rào mặt chính, cổng chính và cổng phụ; bồn hoa; mua sắm trang thiết bị.

9. Phương án xây dựng: theo quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 642/TTr-SKH ngày 04 tháng 8 năm 2009.

10. Tổng mức đầu tư:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tổng số: | 14.820,7 triệu đồng |
| Trong đó: | |
| - Chi phí xây lắp: | 8.100,6 triệu đồng. |
| - Thiết bị: | 4.288,4 triệu đồng |
| - Quản lý dự án: | 251,3 triệu đồng. |
| - Tư vấn đầu tư: | 632,2 triệu đồng. |
| - Chi phí khác: | 200,9 triệu đồng. |
| - Chi phí dự phòng: | 1.347,3 triệu đồng. |

11. Nguồn vốn: trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác.

12. Hình thức quản lý dự án: thuê tổ chức tư vấn.

13. Thời gian thực hiện: năm 2009-2010.

14. Kế hoạch đấu thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: giá trị ước tính 378,4 triệu đồng (gồm: khảo sát, lập dự án, thẩm tra thiết kế và dự toán).

- Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu: giá trị ước tính 1.807,7 triệu đồng (gồm: thẩm định giá thiết bị, thẩm định kết quả đấu thầu, chi khác, dự phòng).

- Phần công việc đấu thầu: giá trị 12.634,6 triệu đồng. Cụ thể như sau:

| Tên gói thầu | Giá gói thầu (tr. đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày) |
|---|-------------------------|----------------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu | 37,2 | Nhu khoản 11, Điều 1 | Chỉ định thầu | Quý III/2009 | Theo tỷ lệ % | Theo Dự án |
| Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây lắp | 8.100,6 | | Đấu thầu hạn chế | Quý III/2009 | Trọn gói | 360 |
| Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị y tế | 3.339,4 | | Chào hàng cạnh tranh | Quý I/2010 | Trọn gói | 60 |
| Gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị văn phòng | 949,0 | | Chào hàng cạnh tranh | Quý I/2010 | Trọn gói | 60 |
| Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 175,7 | | Chỉ định thầu | Quý III/2009 | Theo tỷ lệ % | 360 |
| Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị | 32,7 | | Chỉ định thầu | Quý III/2009 | Theo tỷ lệ % | 60 |

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Yêu cầu Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Kho bạc Nhà nước Hà Nam; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCTUBND tỉnh (đ/c Lâm);
- Như Điều 3;
- VPUB: CPVP (2), VX (H);
- Lưu VT, XD (C);

C-2008-QĐ DA TT KT BV Lao



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Lâm

